TABELA II CRONOGRAMA

Atividades	Prazo
Escrita do artigo	abr/22
Definição do escopo do projeto	abr/22
Criação do aplicativo	out/22
Compra dos materiais	mai/22
Montagem dos sistemas	out/22
Testes e ajustes dos sistemas	nov/22
Análise e discussão dos dados	nov/22
Ajustes finais	nov/22
Criação da apresentação	dez/22
Entrega final/apresentação do TCC	dez/22